
Inrichten verkeerssluis

Plaatsen tijdelijke bushaltes

Dicht maken middengeleiders
3 stuks buiten de spits met
een rijstrook afzetting

Het noordelijke fietspad ontdoen 
van overgroeiend gras

Maken bypass t.b.v. bereikbaarheid
Shell en Pitpoint

Verwijderen bomen
buiten spits
Verwijderen bomen
buiten spits

Verwijderen fietspad
teerhoudend

Maken bypass

Maken bypass
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Alle werkzaamheden zijn buiten de spits met halve rijbaan afzetting

Verwijderen bomen

Verwijderen teerhoudend fi etspad Oude Zevenaarseweg

Middengeleiders Dr. C. Lelyweg dicht maken met een 
rijstrookafzetting

Bypass maken t.b.v. bereikbaarheid Shell en Pitpoint

Bypass maken Westervoortsedijk ter hoogte van Zevenaarseweg 2 
stuks

Opbouwen sluis t.b.v. hulpdiensten, lijnbus en belanghebbende 
transporteurs

Plaatsen tijdelijke bushaltes

Het noordelijke fi etspad ontdoen van overgroeiend gras
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Fase 0 Uitvoering week 39

Landbouwverkeer komend vanaf de veerweg
verplicht links af i.v.m. meetlus breedte beperking

Fietsers in twee richtingen 
over noordelijk fietspadover noordelijk fietspad

Aanpassen VRI aan hoofdverkeersroute
vanaf de Oude Zevenaarseweg 
bij start uitvoering

VRI aanpassen t.b.v. fietsers
in twee richtingenGemotoriseerd verkeer 

naar 2-0 systeemnaar 2-0 systeem

Shell en Pitpoint bereikbaar
d.m.v. doorsteek

Aanpassen VRI aan hoofdverkeersroute
vanaf de Oude Zevenaarseweg 
bij start uitvoering

VRI aanpassen t.b.v. fietsers
in twee richtingen

VRI aanpassen t.b.v. fietsers
in twee richtingenFietsers vinden doorgang

langs de sluis
Uitvoeren met één
rijstrook afzetting

Sluis toegankelijk voor hulpdiensten,
buslijn en belanghebbende transporteur Woningen altijd bereikbaar 

door gefaseerde uitvoering

Buslijn 12 en 43

Verkeer maakt gebruik van
de eerder gerealiseerde doorsteek

Fietsers in twee richtingen 
over noordelijk fietspad

Reeds gerealiseerd werkvak uitsluitend toegankelijk 
voor hulpdiensten, busdienst en transport
Reeds gerealiseerd werkvak uitsluitend toegankelijk 

Tijdens de weekend werkzaamheden
worden hulpdiensten door tijdelijke afsluiting gestuurd

Wanneer het kruispunt voor de 2e 

ingang van IPKW uitgevoerd wordt is 
IPKW bereikbaar vanaf de hoofdingang

Tijdens de weekend werkzaamheden
regelen de verkeersregelaars het verkeer

Wanneer het kruispunt voor de hoofdingang van IPKW
uitgevoerd wordt is IPKW bereikbaar vanaf de 2e ingang
via de Oude Veerweg t.p.v. tankstation Shell

Bedrijven aan de Nieuwe Havenweg zijn
via de verkeerssluis bereikbaar

In het weekend rijden de hulpdiensten
mee met het reguliere verkeer

Woningen altijd bereikbaar 
door gefaseerde uitvoering

Landbouwverkeer komend vanaf de veerweg
verplicht links af i.v.m. meetlus breedte beperking

Buslijn 12 en 43

Bestaande halte

Bestaande halte

Aanpassen VRI aan hoofdverkeersroute
vanaf de Oude Zevenaarseweg 
bij start uitvoering

Bestaande halte

Bestaande halte

VRI aanpassen t.b.v. fietsers
in twee richtingen

Tijdelijke halte

Werkzaamheden aan zuidelijke rijbaan Westervoortsedijk

Alle bedrijven blijven bereikbaar

Hoofdverkeersroute wordt de Oude Zevenaarseweg naar de 
Zevenaarseweg naar de Pleijroute en v.v., dit wordt in de VRI 
aangepast

Fietsers rijden over noordelijk fi etspad, hiervoor wordt de VRI 
op de kruispunten aangepast voor een in tweerichting bereden 
fi etspad

Tijdelijke bushaltes

Asfalt werkzaamheden aan de zuidelijke rijbaan en de zuidelijke 
helft van de kruispunten

IPKW blijft altijd bereikbaar via een van de twee ingangen

Hoofdverkeersroute blijft de Oude Zevenaarseweg naar de 
Zevenaarseweg naar de Pleijroute en v.v., dit wordt in de VRI 
aangepast. 

Transport wat naar de Nieuwe Havenweg moet maakt gebruik 
van de verkeerssluis

Busroute en hulpdiensten door over reeds gereed zijnde 
werkvak
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Fase 1 Uitvoering week 40 t/m 45

Weekend 1 Uitvoering week 45 op 13 en 14 november
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Aanpassen VRI aan hoofdverkeersroute
vanaf de Oude Zevenaarseweg 
bij start uitvoering

Fietsers vinden doorgang
door de afzetting

Bus halteert op de rijbaan

Gemotoriseerd verkeer
rijdt in 2-0 systeem
Gemotoriseerd verkeer
rijdt in 2-0 systeem

Fietsers rijden in twee
richtingen over het nieuwe fietspad

Hulpdiensten rijden over
de busbaan buiten het verkeer om
Hulpdiensten rijden over

Gemotoriseerd verkeer
rijdt in 1-1 systeem

Fietsers en voetgangers gebruiken
het zuidelijke voet- en fietspad

Kruispunt wordt met aangepaste
VRI geregeld

Buslijn 12 en 43

Aanpassen VRI aan hoofdverkeersroute
vanaf de Oude Zevenaarseweg 
bij start uitvoering

Bestaande halte

Bestaande halte

Tijdelijke halte

Werkzaamheden aan noordelijke rijbaan.

Op het kruispunt Westervoortsedijk Dr. C. Lelyweg wordt een tij-
delijk kruispunt ingericht. Het kruispunt blijft gehandhaafd Tijdens 
fase 2.1 en weekend 2.

Hoofdverkeersroute blijft de Oude Zevenaarseweg naar de 
Zevenaarseweg naar de Pleijroute en v.v., dit wordt in de VRI 
aangepast

Waar het gemotoriseerde verkeer over het 1-1 systeem rijdt, 
kunnen de hulpdiensten gebruik maken van de busbaan

Tijdelijk kruispunt Dr. C. Lelyweg - Westervoortsedijk 

Tijdens fase 2.1 en weekend 2. Er zijn een drietal middengelei-
ders dichtgemaakt waardoor er voor het verkeer ruimte gecreëerd 
wordt om de bochten te maken.

Het verkeer vanuit het oosten krijgt een opstelstrook om rechtsaf 
te slaan naar Dr. C. Lelyweg.

Het fi etsverkeer wordt over het nieuwe, in twee richtingen 
bereden, fi etspad gestuurd.
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Fase 2.1 Uitvoering week 46 t/m 49
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Fietsers vinden doorgang
door de afzetting

Werkzaamheden nacht 1aanbrengen 
asfalt op noordelijke helft van het 
kruispunt Zuidelijke helft van het 
kruispunt is in weekend 1 uitgevoerd

Gemotoriseerd verkeer
rijdt in 2-0 systeem
Gemotoriseerd verkeer
rijdt in 2-0 systeem

Fietsers rijden in twee
richtingen over het nieuwe fietspad

Kruispunt wordt met aangepaste
VRI geregeld Werkzaamheden nacht 2 aanbrengen lussen

in rijstrook afzetting. Werkzaamheden vinden
om en om plaats verkeer vindt altijd doorgang

Hulpdiensten rijden over
de busbaan buiten het verkeer om
Hulpdiensten rijden over

Gemotoriseerd verkeer
rijdt in 1-1 systeem

Aanpassen VRI aan hoofdverkeersroute
vanaf de Oude Zevenaarseweg 
bij start uitvoering

Fietsers in twee richtingen 
over noordelijk fietspad

Aanpassen VRI aan hoofdverkeersroute
vanaf de Oude Zevenaarseweg 
bij start uitvoering

Werkzaamheden aan noordelijke rijbaan van het kruispunt Dr. C. Lelyweg Lussen t.p.v. Simon Stevinweg worden aangebracht in een rijbaanafzet-
ting. de werkzaamheden vinden om en om plaats waardoor verkeer altijd 
doorgang vindt
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Nacht 1  Uitvoering week 48 op donderdag 2 december
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Nacht 2  Uitvoering week 48 op vrijdag 3 december
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BIJLAGE 1 FASERING
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Gemotoriseerd verkeer

Fietsers 

Voetgangers

Hulpdiensten

Landbouwverkeer

Tijdelijke bushalte

Bushalte

Legenda


