

| Periode | Soort werkzaamheden |
|----------------------------------|---|
| 20 september t/m 1 oktober 2021 | Voorbereiding |
| 4 oktober t/m 26 november 2021 | Aanleg damwand |
| 29 november t/m 31 december 2021 | Afrondende werkzaamheden voor winterstop 2021 |
| 3 januari t/m 25 februari 2022 | Winterstop |
| 28 februari t/m 27 mei 2022 | Aanleg IJsseltrappen |
| 28 februari t/m 27 mei 2022 | Aanleg randelementen en graspodia (zuidzijde) |
| 28 februari t/m 29 april 2022 | Waterwerk |
| 25 april t/m 17 juni 2022 | Overige werkzaamheden noordzijde |
| 30 mei t/m 29 juli 2022 | Werkzaamheden voormalige Havenstraat |
| Nog te bepalen | Werkzaamheden tussen de IJssel en het IJsselpaviljoen |